

Сведения об объектах газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2017-2022г.г.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Календарные сроки исполнения, год			
		Проектно-изыскательская работа		Строительно монтажные работы	
		начало	завершение	начало	завершение
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2017 год					
1	Реконструкция газопровода по ул. Дьяконова в г. Великие Луки, с заменой запорной арматуры и газовых колодцев	2017	2017	2019	2019
2	Реконструкция ГРП № 2 по ул. Гагарина в г. Печоры	2017	2017	2018	2018
3	Реконструкция ГРП № 7 по ул. Стахановская в г. Пскове	2017	2017	2018	2018
4	Реконструкция ГРП № 4 по ул. Сосновой в г. Печоры	2017	2017	2018	2018
5	Реконструкция ГРП № 33 в п. Родина Псковского района	2017	2017	2018	2018
6	Реконструкция подземного и надземного газопровода высокого давления, по адресам: Псковская область, г.псков, кооператив №7 "Завеличье", пер. Пролетарский, 5, 12, Нововойсковая ул. 1, 2, 3, 5, 7, 34	2017	2017	2017	2018
7	Реконструкция ГРП № 4 по ул. Школьной в г. Пскове	2015	2015	2015	2017
8	Реконструкция газопровода по ул. Советской в г. Пскове, с заменой запорной арматуры	2016	2016	2017	2017
9	Реконструкция ГРП № 15 по ул. Чапаева со строительством газопровода низкого давления по ул.Прудхозная набережная в г.Великие Луки	2016	2017	2017	2018
10	Реконструкция надземного и подземного газопровода, ШРП по адресу: Псковская область, Великолукский район, СП "Лычевская волость", д. Астратово, ул.Веселая ул.Веселая	2017	2017	2017	2018

11	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ГРП дер. Ротово, Печорского р-на	2016	2016	2017	2017
12	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП г. Печоры	2016	2016	2017	2017
13	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП п. Лавры, Печорского р-на	2016	2016	2017	2017
14	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП дер. Папушево, Печорского р-на	2016	2016	2017	2017
15	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Ленкоммуны, г. Невель	2016	2016	2017	2017
16	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Маяковского, г. Невель	2016	2016	2017	2017
17	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Первомайская, г. Новосokolьники	2016	2016	2017	2017
18	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Великолукская, г. Новосokolьники	2016	2016	2017	2017
19	Газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с. Середка Псковской обл. в границах улиц Анашкинская, Восточная, Рабочая, Новоселов	2017	2017	2018	2019
20	Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в д.Малая Гоголевка Псковского района	2017	2018	2019	2020
21	Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского	2017	2018	2019	2019

22	Газопровод высокого и низкого давления и блочный газорегуляторный пункт жилого района "Анино"	2015	2016	2016	2017
23	Газопровод высокого и низкого давления и блочный газорегуляторный пункт жилого района "Борисовичи" Псковского района Псковской области	2015	2015	2015	2017
24	Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Чапаева, Фурманова, Объезжая города Великие Луки	2016	2016	2016	2017
25	Газовые сети для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов №120, 128, 130 по пр. Октябрьскому и №2 по ул. Витебской в г. Великие Луки	2017	2017	2017	2018
26	Газопровод высокого и среднего давления с установкой газорегуляторного пункта для газоснабжения жилых домов по ул. Песочной в г. Порхове	2017	2017	2017	2018
27	Распределительный газопровод для газификации дер. Рубцово Палкинского района Псковской области	2017	2018	2018	2019
28	Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям				
	Итого по разделу 1:				
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2018 год					
1	Реконструкция ГРП № 2 по ул. Гагарина в г. Печоры	2017	2017	2018	2018
2	Реконструкция ГРП № 7 по ул. Стахановская в г. Пскове	2017	2017	2018	2018
3	Реконструкция ГРП № 4 по ул. Сосновой в г. Пскове	2017	2017	2018	2018
4	Реконструкция ГРП № 33 в п. Родина Псковского района	2017	2017	2018	2018

5	Реконструкция ГРП № 15 по ул. Чапаева со строительством газопровода низкого давления по ул. Прудхозная набережная в г. Великие Луки	2016	2017	2017	2018
6	Реконструкция надземного и подземного газопровода, ШРП по адресу: Псковская область, Великолукский район, СП "Лычевская волость", д. Астратово, ул. Веселая	2017	2017	2017	2018
7	Реконструкция подземного и надземного газопровода высокого и низкого давления по адресам: Псковская область, г. Псков, кооператив №7 "Завеличье", Пролетарский пер. 5, 12, Нововойсковая ул. 1, 2, 3, 5, 7, 34 Гарнизонный пер. 15, 15а, 15б, 17, 21, 21а, 21б, 26, 28, 30, 33 Войсковой пер. 5, Войсковая ул. 10, 12, 14, 16, кв. 1, 16 кв. 2, 20 2е Корытовское шоссе, Бутырская ул., Бутырский проезд, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Бутырский пер., 1-й пер. Шабанова	2017	2017	2017	2018
8	Схема газоснабжения д. Хотицы Псковского района Псковской области	2018	2018	-	-
9	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ГРП №1 ул. Садовая, г. Порхов	2018	2018	2018	2018
10	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ГРП №1 ул. Строителей, г. Дно	2018	2018	2018	2018
11	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ГРП №2 ул. Калинина, г. Дно	2018	2018	2018	2018
12	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №21 п. Славковичи, Порховского района	2018	2018	2018	2018
13	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №22 дер. Подсевы, Порховского района	2018	2018	2018	2018

14	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №23 дер.Логвиново, Порховского района	2018	2018	2018	2018
15	Распределительный газопровод для газификации дер. Рубцово Палкинского района Псковской области	2017	2018	2018	2019
16	Газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с.Середка Псковской области в границах улиц Анашкинская, Восточная, Рабочая, Новоселов	2017	2017	2018	2019
17	Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в дер.Малая Гаголевка Псковского района	2017	2018	2019	2020
18	Газовые сети для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов №120, 128,130 по пр. Октябрьскому и №2 по ул.Витебской в г.Великие Луки	2017	2017	2017	2018
19	Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского района	2017	2018	2019	2019
20	Газопровод высокого и среднего давления с установкой газорегуляторного пункта для газоснабжения жилых домов по ул.Песочной в г.Порхове	2017	2017	2017	2018
21	Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта для газоснабжения жилых домов индивидуального жилищного фонда по ул. Дружбы, ул.Зеленая в г.	2018	2018	2018	2019
15	Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям				
	Итого по разделу 2:				

Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2019 год

1	Реконструкция газопровода по ул.Дьяконова в г.Великие луки с установкой запорной арматуры и заменой газовых колодезев	2017	2017	2109	2019
2	Реконструкция ГРП №10 по ул.Печорская г.Псков	2019	2019	2020	2020
3	Реконструкция газопровода по ул. Кутузова в г. Пскове, с заменой ШРП на ГРПШ	2019	2019	2020	2020
4	Реконструкция ГРП № 14 по ул. Лепешинского в г. Пскове	2019	2019	2020	2020
5	Реконструкция газопровода по ул. Ранняя, ул. Окраинная, ул. Сосновая в д. Новая Гоголевка	2019	2019	2020	2021
6	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №18 Новосколяники, ул.Московская	2019	2019	2019	2019
7	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №1810 Новый Изборск, ул.Садовая	2019	2019	2019	2019
8	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №5 г.Порхов, пер. Станционный	2019	2019	2019	2019
9	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП № 8 г. Порхов, пер.Заводской	2019	2019	2019	2019
10	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №17 де.Полоное Порховского района	2019	2019	2019	2019
11	Газпровод низкого давления по ул. 1-я Песочная (закольцовка ГРП №14 по ул.Лепешинского и ПГБ по ул.Сов.Армии) в г.Пскове	2019	2019	2020	2020

12	Распределительный газопровод для газификации дер.Рубцово Палкинского района Псковской области	2017	2018	2018	2019
13	Газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с.Середка Псковской области в границах улиц Анашкинская, Восточная, Рабочая, Новоселов	2017	2017	2018	2019
14	Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в дер.малая Гоголевка Псковского района	2017	2018	2019	2020
15	Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского района	2017	2018	2019	2019
16	Газопровод высокого давления с установкой газорегуляторного пункта по ул.Яковлева в п.г.т. Дедовичи Псковской области			2019	2019
17	Газопровод высокого давления и установка ШРП для газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда улиц Дружбы, Народная, Набережная, Садовая, Береговая, Мира, пер. Энергетиков, дер. Полина	2019	2019	2020	2021
18	Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта для газоснабжения жилых домов индивидуального жилищного строительства по ул. Дружбы, Зеленая в г.Новосокольники Псковской	2018	2018	2018	2019
12	Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям				
	Итого по разделу 3:				

Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2020 год

1	Реконструкция газопровода по ул. Кутузова в г. Пскове, с заменой ШРП на ГРПШ	2019	2019	2020	2020
2	Реконструкция ГРП № 10 по ул. Печорская в г. Пскове	2019	2019	2020	2020
3	Реконструкция ГРП по ул. Строителей в г. Дно	2020	2020	2021	2021
4	Реконструкция ГРП по ул. Садовая в г. Порхове	2020	2020	2021	2021
5	Реконструкция ГРП № 29 по ул. Алехина в г. Пскове	2020	2020	2021	2021
6	Реконструкция ГРП № 14 по ул. Лепешинского в г. Пскове	2019	2019	2020	2020
7	Реконструкция газопровода по ул. Ранняя, ул. Окраинная, ул. Сосновая в д. Новая Гоголевка	2019	2019	2020	2021
8	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП № 5/78 г. Псков, Орлецкая наб.	2020	2020	2020	2020
10	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП № 5/5 г., Псков, Красноармейская наб.	2020	2020	2020	2020
11	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП № 3/13, г. Псков, ул. Ижорского Батальона	2020	2020	2020	2020
12	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП №4/73 г. Псков, ул. Новгородская	2020	2020	2020	2020
13	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП № 4/86, г. Псков, ул. Пограничная	2020	2020	2020	2020

14	Газопровод низкого давления по ул. 1-я Песочная (закольцовка ГРП № 14 по ул. Лепешинского и ПГБ по ул. Советской Армии) в г. Пскове	2019	2019	2020	2020
15	Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в дер. Малая Гоголевка Псковского района	2017	2018	2019	2020
16	Газопровод высокого давления и установка ШРП для газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда улиц Дружбы, Народная, Набережная, Садовая,	2019	2019	2020	2021
17	Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям				
Итого по разделу 4:					

Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2021 год

1	Реконструкция ГРП по ул. Строителей в г. Дно	2020	2020	2021	2021
2	Реконструкция ГРП по ул. Садовая в г. Порхове	2020	2020	2021	2021
3	Реконструкция ГРП № 29 по ул. Алехина в г. Пскове	2020	2020	2021	2021
4	Реконструкция газопровода по ул. Ранняя, ул. Окраинная, ул. Сосновая в д. Новая Гоголевка	2019	2019	2020	2021
5	Газопровод высокого давления и установка ШРП для газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда улиц Дружбы, Народная, Набережная, Садовая, Береговая, Мира, пер. Энергетиков дер. Родина Псковского района	2019	2019	2020	2021
6	Строительство газопровода высокого давления от Крестовского шоссе в г. Пскове до АГРС Псковкирпич, с установкой ПГБ	2021	2021	2021	2023
7	Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям				
Итого по разделу 5:					

**Реконструкция, проектирование и строительство систем
газораспределения на 2022 год**

1	Реконструкция ГРП № 29 по ул. Алехина в г. Пскове	2020	2020	2021	2022
2	Реконструкция ШРП по ул. С.Перовской в г. Пскове	2022	2022	2022	2022
3	Реконструкция ШРП по пер. Машинистов, д.5 в г. Пскове	2022	2022	2022	2022
4	Реконструкция ШРП по ул. Н.Васильева, д. 75б в г.Пскове	2022	2022	2022	2022
5	Реконструкция ШРП в д. Соловыи Псковского района	2022	2022	2022	2022
6	Реконструкция ГРП № 21 по ул. Звездная, д.15А в г. Пскове	2022	2022	2022	2022
7	Газопровод высокого давления от Крестовского шоссе в г. Пскове до АГРС Псковкирпич, с установкой ПГБ	2020	2020	2021	2023
8	Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям				
	Итого по разделу 6:				
	ВСЕГО:				

**Генеральный директор
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"-
управляющей организации
АО "Газпром газораспределение
Псков"**

А.Н. Пеганов

В.В. Федоров

